
Všeobecné obchodní podmínky 

(dále jen „VOP REAL v05“)

 o způsobu provedení díla  
uzavřená podle ustanovení § 269 odst. 2. zákona č.513/1991Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) mezi smluvními stranami:

Zhotovitel

Obchodní jméno:


Sídlo - Adresa:


Zapsaný:

Zastoupený:



IČ:


DIČ:


(dále jen „zhotovitel“)

a
Objednatel

Obchodní jméno:

ČEZ Distribuce, a. s.
Sídlo - Adresa:

Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Zapsaný:


v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka č. 2145 s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583.
Zastoupený:


na základě pověření ev.č.: O/61/0214/2010 ze dne 19.4.2010, vedoucím odboru Rozpočtování  a standardizace Ing. Martin Mach
IČ:

24729035
DIČ:

CZ24729035
…………. 

(dále jen „objednatel“)
PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany deklarují zájem na budoucí spolupráci, uzavírají spolu tyto

Všeobecné obchodní podmínky.
DEFINICE a ZKRATKY

DEFINICE
V těchto VOP REAL v05:

a) „VOP REAL v05“ znamenají tyto VOP REAL v05 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a podepsané oběma smluvními stranami včetně všech jejích příloh a dodatků 
b) Příslušná „smlouva o dílo“ znamená smlouvu, která bude uzavřena mezi smluvními stranami na realizaci konkrétního díla za podmínek těchto VOP REAL v05
c) „Objednatel“ znamená smluvní stranu pořizující si dílo dle těchto VOP REAL v05, jak je shora popsáno
d) „Zhotovitel“ znamená smluvní stranu zhotovující dílo podle těchto VOP REAL v05, jak je shora popsáno
e) „Smluvní cena“ znamená cenu splatnou zhotoviteli podle VOP REAL v05 a SoD za úplné, řádné a bezvadné zhotovení díla a splnění jeho závazků dle těchto VOP REAL v05 a SoD 
f) „Den“ znamená kalendářní den
g) „Měsíc“ znamená kalendářní měsíc
h) Nevyplývá-li z kontextu těchto VOP REAL v05 jinak, slova uvedená v těchto VOP REAL v05 v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak
i) Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad těchto VOP REAL v05
j) Výrazy článek, odstavec a příloha znamenají odkaz na příslušný článek, odstavec nebo přílohu těchto VOP REAL v05
k) Veškeré přílohy těchto VOP REAL v05 jsou jejich nedílnou součástí. V případě rozporu mezi přílohami a tělem VOP REAL v05 je rozhodující znění těla VOP REAL v05. Tělem VOP REAL v05 se rozumí text tohoto dokumentu
ZKRATKY
	BOZP
	Bezpečnost a organizace zdraví při práci

	ČD
	České dráhy

	ČDS
	ČEZ Distribuční služby

	ČLG
	ČEZ Logistika, s.r.o.

	DS
	Distribuční soustava

	DSO
	ČEZ Distribuce, a.s.

	DSPS
	Dokumentace skutečného provedení stavby

	DTS
	Distribuční trafostanice

	EP
	Externí - přeložky

	GP
	Geometrický plán

	HIM
	Hmotný investiční majetek

	HZS
	Hodinová zúčtovací sazba

	IP
	Investice - přípojky 

	IŘK
	Integrované řízení kvality

	IV
	Investice - vyvolaná

	IZ
	Investice - přeložky

	KN
	Katastr nemovitostí

	KP
	Katastrální pracoviště

	nn
	Nízké napětí 0,4 kV

	OOPP
	Osobní ochranné a pracovní prostředky

	OSVČ
	Osoba samostatně výdělečně činná

	PD
	Projektová dokumentace

	PO
	Požární ochrana

	PS
	Provozní soubor

	ROZPRO
	Rozpočtovací program

	SAP
	Informační systém SAP

	SJM
	Společné jmění manželů

	SLA
	Smlouvy s ostatními skupinami

	SO
	Stavební objekt

	SoBS
	Smlouva o budoucí smlouvě

	SoBS VB
	Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemeni

	SoD
	Smlouva o dílo

	SoVB
	Smlouva o věcném břemeni

	SÚ
	Stavební úřad

	SÚS
	Správa a údržba silnic

	VB
	Věcné břemeno

	vn
	Vysoké napětí (od 1kV do 52kV)

	VOP PD
	Všeobecné obchodní podmínky pro dodavatele PD

	VOP REAL
	Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele staveb

	VŘ
	Výběrové řízení

	vvn
	Velmi vysoké napětí, od 52 kV do 300 kV

	ZN
	Zadávací návrh

	ZP
	Znalecký posudek


1. PŘEDMĚT A ROZSAH VOP REAL v05
Předmětem těchto VOP REAL v05  je vymezení všeobecných obchodních podmínek zejména pro:

· Realizace energetických staveb
· Zajištění uzavření smluv o zřízení VB včetně všech souvisejících úkonů

· Podání návrhu na vklad a doručení rozhodnutí o povolení vkladu práva do KN
· Zajištění výplaty náhrad povinnému dle přílohy č. 9

· Zajištění výplaty náhrad omezení v obvyklém užívání nemovitosti podle ustanovení § 25 odst. 10) zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění v souvislosti s existencí ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy na základě dohody o omezení v obvyklém užívání pokud o to majitel požádá

· Zajišťování potřebných geodetických prací v průběhu výstavby subdodavatelským způsobem 

(při realizaci a při vkladování VB) 
· Předprojektová příprava včetně případných lomových bodů
· Geodetické vytýčení trasy
· Geodetické zaměření trasy skutečného provedení
· Zhotovení geometrického plánu pro vklady VB
VOP REAL v05 doplňují ustanovení konkrétních SoD, které na použití VOP REAL v05  ve svém textu odkazují          a činí je jejich nedílnou součástí. Je-li stejná věc upravena konkrétní SoD i těmito VOP REAL v05, ustanovení konkrétní  SoD mají přednost před ustanoveními těchto VOP REAL v05.
Podkladem ke konkrétní  SoD bude cenová nabídka a na vyžádání i návrh konkrétní smlouvy zpracované zhotovitelem dle přiloženého vzoru (viz příloha č.7).

2. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

2.1. Dílo je realizováno dle podkladů předaných objednatelem - PD včetně SoBS, v případě, že budou uzavírány SoVB                     dle čl. 1., případně dle technického popisu v ZN objednatele při zadání díla bez PD. 
2.2. V případě požadavku objednatele na tištěný a ověřený originál dokumentu z datové schránky jej zhotovitel zajistí. Cena za jeden list ověření formátu A4 bude 50,- Kč.

2.3. Rozsah prací je stanoven v SoD v souladu s pokyny objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, včetně technických požadavků na výstavbu, především v souladu s ustanoveními zákona č.183/2006 Sb., stavebním zákonem ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „stavební zákon“), a jeho prováděcími předpisy.

2.4. Zajištění dodávky materiálu pro realizaci díla:

a) Pro  všechny stavby nad 150 tis. Kč celkových realizačních nákladů vyjma staveb EP, IZ rozsah předmětu plnění díla  nezahrnuje dodávku materiálu, strojů a zařízení zajišťovaného přímo objednatelem prostřednictvím ČLG včetně dopravy. Koordinaci dopravy materiálu zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s ČLG. Okamžikem převzetí materiálu, strojů a zařízení přechází veškerá odpovědnost za tento materiál na zhotovitele. Materiál bude vydáván v minimálních množstvích dle přílohy č.3 těchto VOP REAL v05 (Minimální vydávané/vrácené plnohodnotné zboží). Vrácení nepoškozeného materiálu ze stavby bude provedeno prostřednictvím technika investičního dozoru oznámením příslušnému  zaměstnanci ČLG. Musí však být provedeno max. do data předání dokončeného díla nebo do jednoho kalendářního roku od jeho dodání, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Pokud tak nebude učiněno, bude veškerý nezabudovaný materiál vyfakturován zhotoviteli díla. Materiál bude vrácen pouze v rozsahu stanoveném pravidly ČLG (minimální délky a kusy), který je v příloze č. 3.
b) Pro všechny stavby do 150 tis. Kč celkových realizačních nákladů vyjma staveb EP, IZ je zhotovitel z důvodu dodržení standardů DS povinen nakoupit materiál z níže uvedených  materiálových skupin u ČLG (v závorce jsou čísla materiálové skupiny, které jsou uvedeny v ceníku ČLG). Při předání dokladů po dokončení díla zhotovitel doloží splnění této povinnosti kopií faktury od ČLG. Materiál bude vydáván v minimálních množstvích dle přílohy č.3 těchto VOP REAL v05 (Minimální vydávané/vrácené plnohodnotné zboží). Vrácení nepoškozeného materiálu ze stavby bude  provedeno max. do data předání dokončeného díla nebo do jednoho kalendářního roku od jeho dodání, podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve. Materiál bude vrácen pouze v rozsahu stanoveném pravidly ČLG (minimální délky a kusy), který je v příloze č. 3.
· betonové sloupy (M0200) 

· kabely nn a vn (M1000, M1001, M1002, M1013, M1014) 

· rozvodné a přípojkové skříně plastové (M2300, M2301, M2303, M2305, M2306, M2307) 

· kabelové soubory (M1101, M1102, M1103, M1104, M1105) 

· plastové chráničky (M1300, M1301, M1302, M1303) 

· odpínače, odpojovače vn  (M2200) 

· rozvaděče skříňové nn  (M2501) 

V objednávce zhotovitele na ČLG u těchto materiálů je nutné vždy uvádět text: DSO-číslo akce (např. DSO-IV-12-1234567.) U objednání materiálu pro více akcí je nutno uvádět text: DSO 150 nebo DSO a seznam akcí.

c) Pro stavby typu EP, IZ (přeložky) zhotovitel zajišťuje materiál takto:

· u přeložek do 150 tis. Kč celkových realizačních nákladů se postupuje dle bodu b)

· u přeložek od 150 tis. Kč do 300 tis. Kč celkových realizačních nákladů zhotovitel musí poptat ČLG na dodávku materiálu a její nabídku doložit k cenovému jednání (případně ve VŘ) 

· u přeložek od 300 tis. Kč do  1 mil. Kč celkových realizačních nákladů bude prováděn výběr v ČEZ Nákup služby pro Distribuci popř. ČEZ Distribuce Operativní nákup, cenová nabídka za materiál od zhotovitelů bude porovnána s nabídkou ČLG v rámci tohoto VŘ

· u přeložek nad 1 mil. Kč celkových realizačních nákladů bude materiál vždy dodáván ČLG dle bodu a)

2.5. Zhotovitel má povinnost:

- neprodleně informovat zástupce DSO v případě požadavků na změnu ve vztahu k realizaci dodávek zajišťovaných prostřednictvím ČLG (např. termín dodání) 

- komunikovat s ČLG ohledně přejímky zboží a převzít materiál v dohodnutém termínu
- zajistit v místě dodání přejímku zboží pověřenou osobou. Tato povinnost se týká i přejímek zboží u tzv. přímých dodávek, tj. dodávek prováděných dodavatelem ČLG. Zhotovitel přebírá fyzicky zboží, kontroluje případné fyzické poškození  a potvrzuje dodací list. Dodávku může zhotovitel převzít i v případě mírného poškození, které lze odstranit na místě stavby.  Je nutno o poškození sepsat zápis (přejímací protokol, záznam do stavebního deníku či záznam přímo do dodacího listu) a nechat potvrdit přepravcem. V případě zjevné vady zboží jej zhotovitel nepřebírá. Sepíše se zápis stejně jako v případě mírného poškození jako podklad pro následné reklamační řízení.          O zjevné vadě nebo mírném poškození informuje zástupce objednatele, který zajistí reklamační řízení u dodavatele
Zhotovitel je povinen provést kontrolu zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží na zhotovitele. V případě zjištění závady zboží po přejímce nebo při instalaci informuje bezodkladně zástupce objednatele. Předává informace a podklady pro reklamační řízení, které zajistí objednatel.

Zhotovitel není oprávněn v dodaném  zboží bez souhlasu zástupce objednatele provádět jakékoli zásahy, změny zapojení přístrojů atd.

V případě zboží uvedeného v příloze č.11 (Seznam specifických materiálů) - materiály se specifickými požadavky na reklamační řízení - bude postupováno dle „Diagramu  přejímek materiálů se specifickými požadavky na reklamační řízení“, uveřejněného na portálu DSO.
2.6. Zhotovitel není oprávněn kontaktovat dodavatele a měnit původně dohodnuté obchodní podmínky, zejména termíny dodání, bez vědomí ČLG a DSO.
2.7. Rozdělení materiálu na materiál zajišťovaný ČLG nebo zhotovitelem, je provedeno v předané PD                       nebo v cenové nabídce zhotovitele zpracované v SW produktu ROZPRO popř. jiném SW produktu schváleném pro rozpočtování v DSO – např. stavby VVN, a následně upravené v SW Výdejka. Náklady spojené s manipulací s vratnými obaly, materiálem, stroji a zařízením jdou na vrub zhotovitele stavby a jsou součástí nabídkové ceny  za zhotovení díla. Zhotovitel souhlasí s provedením zápočtu pohledávky vůči ČLG z titulu odebrání obalů a se závazkem vůči ČLG z titulu vrácení obalů.

Materiál, který ČLG nebude schopna zajistit (na základě prokazatelného písemného vyjádření ČLG), nakoupí zhotovitel u jiného dodavatele. 

Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít pouze materiály a výrobky, které splňují požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky                  a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků  a dalšími právními předpisy, ČSN,              a které jsou uvedeny v katalogu schváleného materiálu (viz webový portál ČLG - http://www.cezlogistika.cz. Kvalita těchto materiálů a výrobků je v souladu s příslušnými předpisy prokázána a doložena příslušnými certifikáty. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadavky výrobce a dodavatele materiálu objednatele, které jsou k dispozici na výše uvedené webové adrese. Průběžnou kontrolu dodržování tohoto ustanovení jsou oprávněni provádět  zaměstnanci objednatele uvedení v konkrétní SoD. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla  požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. V takovémto případě má zhotovitel právo na úhradu  vynaložených nákladů v souvislosti s obstaráním těch materiálů jejichž záměnu objednatel požaduje. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací, které požaduje objednatel, a to za  zvláštní úhradu. Cena za tyto vícepráce a termín jejich realizace budou stanoveny, po dohodě obou smluvních stran, formou písemného dodatku k SoD. U staveb realizovaných na základě VŘ budou při ocenění víceprací použity sazby oceněných položek výkazu výměr v rámci tohoto VŘ. Za vícepráce není považován jednotkový rozdíl oceněného výkazu výměr z VŘ oproti zjištěné skutečnosti při realizaci stavby. Toto  má zhotovitel právo uplatnit oceněním nad rámec výkazu výměr v průběhu VŘ.

Stavební a montážní práce, které nejsou předmětem SoD, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla, je povinen zhotovitel na vyžádání objednatele provést s výjimkou případů, kdy na takový druh prací není zhotovitel technicky vybaven. Cena díla se v takovém případě přiměřeně o tyto práce upraví. Provedení těchto prací bude řešeno písemným dodatkem k SoD. V tomto dodatku bude uvedena specifikace těchto prací a jejich cena. 

2.9. Subdodávky služeb, které nemohly být součástí nabídky a byly v průběhu stavby odsouhlaseny objednatelem zhotovitel přefakturuje na konci stavby podle skutečného rozsahu nebo aktuální ceny na základě fakturace doložené subdodavatelem. Tyto náklady budou uvedeny samostatnou položkou v konečné faktuře, případně samostatnou fakturou.

2.10. Zhotovitel se zavazuje, že všechny elektromontážní práce na zařízení bude zajišťovat vlastními  zaměstnanci         a práce na kabelových souborech budou provádět pouze proškolení  zaměstnanci mající potřebná oprávnění           a certifikáty na montáž daného materiálu dle požadavků výrobce a dodavatele materiálu pro objednatele. U staveb vvn, vn a technologie spínacích stanic je možné vybrané činnosti zajistit subdodavateli po vzájemném odsouhlasení.
2.11.  Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy seznámit objednatele s případnými subdodavateli                     a rozsahem subdodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu se zákonem č.309/2006 Sb. Neoznámení subdodavatelů ze strany zhotovitele je penalizováno sankcí ve výši 50 000 Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které bude objednatel nucen uhradit v důsledku porušení zákona č.309/2006 Sb.  

2.12. Demontáž a nakládání s demontovaným materiálem: 

· Zhotovitel přejímá ke dni předání staveniště odpovědnost za případné zcizení či ztrátu materiálu,                          a tuto odpovědnost nese až do okamžiku podepsání protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části
· Původcem odpadů vzniklých z nepoužitelného demontovaného materiálu a dalších činností zhotovitele je,                ve smyslu ustanovení zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  zhotovitel, který je rovněž plně odpovědný za nakládání s tímto odpadem
· Demontáž se provádí na základě PD, v níž  jsou uvedeny druhy a množství druhotných surovin. Aktualizace cen druhotných surovin bude provedena v měsíci, kdy došlo k demontáži 
· Nejpozději při předání dokončené stavby předá zhotovitele objednateli soupis demontovaného materiálu, ze kterého bude zřejmé množství a výnos dle přiloženého vzoru „Dodací list“ přílohy č.12
· Za veškeré výnosy z demontovaného materiálu zašle objednatel následně fakturu za demontovaný materiál zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tuto fakturu uhradit. Zaplacením faktury je uzavřena kupní smlouva, na jejímž základě se majitelem demontovaného materiálu stává zhotovitel
· Náklady na odstranění  demontovaného materiálu jsou zahrnuty v ceně díla samostatnou položkou v položkovém rozpočtu zhotovitele

· Doprava materiálu mimo obvod staveniště je nákladem zhotovitele a její cena je zahrnuta v celkové ceně za dílo
2.13. Pokud je pro provedení stavby nezbytné příslušné rozhodnutí SÚ objednatel předá zhotoviteli  toto rozhodnutí společně s PD před zahájením realizace. Podmínky rozhodnutí se zhotovitel zavazuje dodržet.

2.14. Objednatel zajistí předání staveniště zhotoviteli. Výzva bude zaslána minimálně 5 pracovních dní před termínem přejímky (je možná e-mailová zpráva). O předání staveniště bude sepsán zápis (viz příloha č.4 těchto VOP REAL v05).
2.15. Objednatel zajistí, aby zpracovatel PD vytýčil zhotoviteli na jeho žádost, případně na žádost dozoru stavby, stavbu před jejím zahájením. 

2.16. Zhotovitel vyzve minimálně s třídenním předstihem určeného  zaměstnance ČDS ke kontrole uložení kabelů před záhozem kabelové rýhy a technologií, které budou postupem výstavby zakryty. O kontrole bude pořízen záznam ve Stavebním deníku.

2.17. Zhotovitel si objedná a nechá provést vytyčení podzemního zařízení od správců sítí dle orientačního zákresu  v PD. Pokud se jedná o stavbu bez PD, zajistí zhotovitel příslušná vyjádření a vytyčení v takovém rozsahu, které zaručí uložení elektrického zařízení podle  závazných právních předpisů a ČSN.

2.18. Zhotovitel je povinen  zajistit si v případě, že tak  bude v SoD dohodnuto, dodavatele geodetických prací:

a) Předprojektová příprava včetně případných lomových bodů

b) geometrické zaměření před zahájením stavby  (vytýčení prostorové polohy stavby)

c) geodetické zaměření skutečného stavu
d) geometrické plány pro potřeby VB
2.19. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s DSO_ME_139 objednatele v platném znění zpřístupněné na http://www.cezdistribuce.cz/cs/technicke-informace/standardy2g/standardy.html. Zhotovitel po zpracování elektronické části DSPS před přejímkou stavby zašle e-mailem elektronickou část DSPS                  do příslušného oddělení Dokumentace sítí ke kontrole. Do 5 pracovních dní obdrží e-mailem stanovisko. V případě schválení DSPS přiloží toto stanovisko do papírové DSPS a předá spolu s ostatními dokumenty ke stavbě při přejímce stavby zástupci investora. V opačném případě bude součástí stanoviska chybový protokol a zhotovitel bude povinen elektronickou část DSPS přepracovat a znovu zažádat e-mailem příslušné oddělení Dokumentace sítí o stanovisko. Geodetické práce jsou součástí díla stavby a jejich cena je stanovena na základě skutečnosti dle přílohy č.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou zakrytím podzemního zařízení před jeho zaměřením. Rozsah provedeného geodetického zaměření skutečného stavu bude podle jednotlivých měření zapisován do stavebního deníku. V opačném případě nebude provedené geodetické zaměření  zhotoviteli uhrazeno.

2.20. Dodavatele geodetických prací doporučí objednatel v návaznosti na geodetické práce provedené v PD, za účelem přesného umístění stavby před realizací, a v návaznosti na geometrické plány pro VB a ochranná pásma.  

2.21. Zhotovitel se zavazuje, že potřebu zásahu do elektroměrových rozvaděčů, která by vedla k narušení ochranných plomb předem oznámí příslušným  zaměstnancům ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. na kontakty určené objednatelem tak, aby mohli být oprávněné osoby přítomny při rozplombování a bez prodlení měřící místo opět zajistili.

2.22. V případě realizace stavby vyvolané zákazníkem (IV : Investice - vyvolaná, IP : Investice - přípojky, EP : Externí - přeložky, IZ : Investice - přeložky) je zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději do 14 dní od podpisu SoD) odeslat dopis s informací o zahájení prací vyvolavateli stavby  dle přílohy č.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli kontaktní údaje o vyvolavatelích pro zajištění dopisů dle přílohy č.8.

2.23. Zhotovitel oznámí vstupy na pozemky všem vlastníkům   a uživatelům realizací díla  dotčených  nemovitostí (viz příloha č. 2. těchto VOP REAL v05).

2.24. Zhotovitel je povinen organizovat postup prací a dodávek takovým způsobem, aby při provádění díla byly minimalizovány potřeby přerušení dodávek elektřiny zákazníkům. 

2.25. Zhotovitel není oprávněn při provádění díla nebo v souvislosti s ním jakkoli zasahovat do provozu stávajících rozvodných zařízení. V případě, že provedení díla takové zásahy vyžaduje, zajistí je oprávnění pracovníci zhotovitele požadavkem u společnosti ČDS podaným tak, aby byly respektovány zákonné lhůty pro přerušení dodávky elektřiny.

2.26. Zhotovitel je povinen požádat ČDS o případném prodloužení termínu vypínání (již vypnutého zařízení) nejpozději do úterý předchozího týdne tj. před týdnem s původním termínem ukončení. V případě požadavku na změnu denního plánu dispečerské přípravy je nutno požadavek na ČDS předat alespoň 2 dny předem.

2.27. Zhotovitel je povinen respektovat zásady ochrany životního prostředí, přírody a krajiny zejména ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, zákona č.356/2003Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů, zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. § 22, vše v platném znění.

2.28. Zhotovitel je povinen zajistit legislativní ukončení stavby dle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

3. STAVEBNÍ DENÍK

3.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník na každé dílo samostatně, a to ode dne, kdy byly zahájeny práce                na staveništi (převzetí staveniště). Vedení stavebního deníku končí záznamem o vyklizení staveniště poté,            co zhotovitel odstraní vady a nedodělky podle předávacího protokolu. 

3.2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se díla a všechny okolnosti rozhodné pro plnění SoD, zejména předání a převzetí staveniště, časový postup prací, data a časy pro zajištění beznapěťových stavů (vypínání), odchylky od PD nebo od podmínek stanovených stavebním povolením a nebo jiným rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací SÚ a ostatními orgány státní  a veřejné správy nebo objednatelem, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav apod. Veškeré zápisy                         ve stavebním deníku musí vždy obsahovat veškeré skutečnosti, a to v souladu s ustanoveními Stavebního zákona   a prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb.

3.3. Stavební deník musí být na stavbě v době provádění díla uložen u pověřeného  zaměstnance zhotovitele, který musí umožnit zástupcům objednatele uvedeným v konkrétní SoD kdykoli do tohoto deníku nahlížet a provádět v něm záznamy.

3.4. Záznamy do stavebního deníku budou zapisovány do knihy se dvěma oddělitelnými průpisy, očíslovanými                  a datovanými shodně s originálem. První průpis stavebního deníku bude na vyžádání průběžně předáván objednateli, druhý průpis bude uložen odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

3.5. Zápisy ve stavebním deníku  nemohou měnit nebo doplňovat SoD ani její dodatky, a to ani v případě, že zápis            je takto označen, ale jsou podkladem pro dodatek nebo dodatky SoD.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST A        ODPOVĚDNOST ZA VADY

4.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek daných těmito VOP REAL v05 provést dílo na svůj náklad a nebezpečí v termínech uvedených v konkrétní.

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo řádně a včas.

4.3. K předání a převzetí řádně a včas dokončeného díla je nutné ze strany zhotovitele doložit tyto doklady (v minimálním množství 2 ks pokud není uvedeno jinak):

-  zápis o převzetí stavby

-  1x elektronická část DSPS schválena dle bodu 2.19. v odd. Dokumentace sítí ve formátu stanoveném DSO ME 0139 na nosiči CD/DVD 
- 
3x geodetické zaměření skutečného stavu dle platné metodiky a v rozsahu DSO ME_0049 objednatele
- 
geometrické plány pro potřebu VB v počtu potřebném na vklad do KN a v rozsahu určeném stvrzenými SoBS VB v případě, že  byly tyto práce sjednány v SoD
-  
2x výchozí revizní zpráva a protokoly s předepsanými měřeními

-  
2x čistopis dokumentace skutečného provedení stavby dle platné metodiky objednatele 

- 
jednopólové schéma rozpojovacích skříní NN, DTS a jejich zapojení, jednopólové schéma sítě

- 
atesty zabudovaných strojů a zařízení nedodaných objednatelem

-  
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů nedodaných objednatelem

-  
stavební deník (originál)

-  protokol vlastníků pozemků a nemovitostí, že byly jejich pozemky a nemovitosti po  realizaci díla uvedeny              do  původního stavu a že nemají žádné pohledávky vůči objednateli či zhotoviteli (viz příloha č.1), případné doklady o vypořádání újmy
- 
výkopové povolení a převzetí povrchu po výkopech  
· doklad o legalizaci ukončení stavby dle zákona č.183/2006 Sb., užívání stavby v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb., Díl 2 – Užívání staveb (§119, §120, tj. KS, oznámení o zahájení užívání)

- 
případně další požadované doklady např.:

· expertní list na archeologický průzkum

· předávací protokoly od ukončených zvláštních užívání (obce, města, SÚS, ČD apod.) 

· protokol o zkoušce těsnosti kanalizačního potrubí, nádrže

· doklad o odstranění  kontaminovaného materiálu (nebezpečného odpadu)

4.4. Za převzaté bude považováno dílo dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Protokol              o předání a převzetí díla vystavuje zhotovitel. Objednatel může převzít  řádně zhotovené dílo dle SoD i v dřívějším termínu (viz příloha č. 6).

4.5. Objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání či provozu díla, zároveň určí lhůty pro jejich odstranění (případně sjedná jiný způsob odstranění vad a nedodělků). Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě určené v předávacím protokolu, může je objednatel odstranit na vlastní náklady a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli vyúčtovanou cenu za toto odstranění.

4.6. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele k provedení přejímky díla nejméně 7 dní před stanoveným termínem předání díla s prokazatelným způsobem doručení dané výzvy (je možná e-mailová zpráva).

4.7. Dílo má vady, jestliže jej nelze řádně užívat pro vady faktické, vady právní a vady, které vzniknou později v rámci lhůt, během kterých by dle záruky za jakost sjednané v konkrétní SoD v rámci stanovených záručních podmínek neměly vzniknout. 

4.8. Objednatel je povinen vady a nároky z vad díla písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté,               co je zjistí.

4.9. Zhotovitel se zavazuje, na základě výzvy objednatele, bezodkladně odstranit vady, které byly zjištěny v záruční době. Neprokáže-li zhotovitel, že za vady neodpovídá, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady bezplatně.

4.10. Zhotoví-li zhotovitel dílo, které má vady, jež nebyly odstraněny v dohodnutém termínu nebo vady neodstranitelné nebránící však užívání díla, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

4.11. Odpovědnost za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže tato nastala v důsledku vyšší moci dle § 374 Obchodního zákoníku. Trvá-li stav vyšší moci déle než 60 dní mají smluvní strany právo odstoupit od SoD a vyrovnat si navzájem vzniklé závazky. Případné vyrovnání bude řešeno samostatnou smlouvou.

Vyšší mocí se rozumí takové okolnosti, které nastaly po vzniku závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, stávky). Dotčená strana je v takovém případě povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, která brání plnění dle SoD. 
4.12. Pokud byla při stavbě dotčena komunikace, je zhotovitel povinen po celou záruční dobu na vyzvání  průběžně                 a bez prodlení odstraňovat závady reklamované vlastníkem komunikace či jejím správcem a uhrazovat škody následně vzniklé v důsledku těchto závad. 

4.13. Zhotovitel poskytne na dílo specifikované ve smlouvě o dílo záruku minimálně v délce 48 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání celého díla objednateli. 

4.14. Zhotovitel odpovídá po celou dobu životnosti díla za správnost a soulad dokumentace skutečného provedení stavby s prostorovým umístěním a technickým provedením.

4.15. Po doručení reklamace je zhotovitel povinen nejpozději do 10 dní písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

4.16. Zhotovitel se zavazuje, že SoVB uzavře s povinným v termínu stanoveném ve SoBS (pokud je tento termín dán SoBS).

4.17. K předání provedených vkladů VB musí zhotovitel doložit přehlednou porovnávací tabulku (porovnání SoBS                  a vlastních vkladů VB – a tím vzniklé rozdíly včetně jednotkového ocenění všech úkonů).
4.18. Přehledná porovnávací tabulka musí být dodána i pro proplacení náhrad za omezení užívání nemovitosti.
5. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena za splnění předmětu smlouvy bude stanovena v SoD.

5.2. Cenou dle bodu 5.1. se rozumí celková cena za dílo. Jsou v ní zahrnuty veškeré  nezbytné náklady zhotovitele      na realizaci díla včetně poplatků za dopravu materiálu, demontovaného materiálu mimo obvod staveniště,  odstranění odpadů, skladování materiálu, revize, kácení, výkopové práce, zádlažby, zvláštní užívání komunikací, omezení užívání nemovitostí, pronájem pozemků, výkopová povolení, správní poplatky, ceny za vytyčení podzemních zařízení a náhrady nezbytných škod nutných k realizaci stavby a cena za legislativní zajištění užívání stavby (např. kolaudační souhlas nebo oznámení SÚ) dle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) pokud není ve SoD uvedeno jinak (např. u technologických staveb).

Zhotovitel garantuje, že předmět smlouvy obsahuje vše, co je potřeba k řádnému provedení díla, že jeho nabídka je správně a úplně kalkulována a že ceny ve výkonových a cenových soupisech nebo na jiných místech v SoD jsou postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly v souvislosti s jeho smluvními závazky.

5.3. V ceně nejsou zahrnuty nezbytné náklady na práce prováděné ČDS (manipulace a vypínání  stávajícího                     el. zařízení, přípravné práce k zajištění pracoviště) v souvislosti s výstavbou zařízení. Organizaci a zajištění termínů všech prací prováděných ČDS si zhotovitel uplatní příslušným formulářem ve kterém bude uveden SPP prvek stavby a jméno kontaktní osoby objednatele (příslušný technik provádějící dozor stavby). V případě vypnutí zařízení a nenastoupení zhotovitele v dohodnutém termínu budou náklady spojené s vypnutím  přeúčtovány  zhotoviteli. 

K ceně díla budou dále dle skutečnosti dopočítány paušální náhrady za uzavření smluv o zřízení VB (včetně podání návrhu na vklad a doručení rozhodnutí o povolení vkladu práva do KN) a geodetické práce v průběhu výstavby dle ceníku uvedeného v příloze č.9.

5.4. Cena případných víceprací a subdodávek dle bodu 2.8., 2.9. a 2.11., odsouhlasených objednatelem nad rámec SoD musí být dohodnuta  dodatkem k SoD.

5.5. Podkladem pro zaplacení dohodnuté ceny je faktura odpovídající rozsahu skutečně odvedených prací, plnící funkci daňového dokladu dle platných právních předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od doručení. Stejná doba splatnosti platí  i pro jiné platby (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody apod.). Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zaslanou fakturu ve lhůtě splatnosti nebude-li splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. Faktura v textové části bude vždy obsahovat číslo SoD, jméno technika investičního dozoru             a přesné vymezení fakturovaných prací s finančním vyčíslením. Ve faktuře bude dále uvedeno rozdělení ceny na jednotlivé SO a PS (výrobní směry), geodetické práce budou rozčleněny dle bodu 2.18. Faktury, které nebudou splňovat tento požadavek, budou zhotoviteli vráceny zpět. Součástí faktury bude kopie podepsaného „Zápisu o předání stavby“ (viz příloha č.6).
5.6. V SoD může být uplatněna dílčí  fakturace dle členění stavebních objektů daném SoD v rozsahu rozpočtu stavby. Jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, částky a termíny  fakturace za jednotlivé etapy budou stanoveny             v SoD. Úhrada ceny díla nebo jeho části, v případě vad a nedodělků faktických (nebránících bezpečnému provozu) nebo právních (např. legalizace užívání stavby), bude provedena do 90 % ceny,  zbývající část (např. 10 %) bude  pozastavena do doby jejich odstranění.
5.7. Zhotovitel bude vystavené faktury zasílat na adresu: ČEZ  Distribuce, a. s. Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, případně po dohodě předá osobně příslušnému technikovi investičního dozoru staveb.

5.8. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dní od  převzetí díla objednatelem, pokud se s objednatelem nedohodnou jinak. Dohodnutý termín vystavení a zaslání faktury je sankcionován smluvní pokutou ve výši 0,2 % ceny stavby                za každý den prodlení, kterou uhradí zhotovitel objednateli. 

5.9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

6. PŘECHOD VLASTNICTVÍ, VZNIKLÉ ŠKODY, SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ
6.1. Ochranu a zabezpečení stavby či objektu, včetně  zabezpečení z pohledu vjezdu a výjezdu vozidel a osob, bude provádět zhotovitel až do převzetí díla objednatelem  na základě předávacího protokolu. 
6.2. Vlastnické právo k předmětu díla v případě výstavby nového zařízení přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě prací charakteru rozsáhlých oprav popř. rekonstrukcí a staveb investiční povahy nebo údržby na majetku objednatele nedochází ke změnám ve vlastnických vztazích, stejně tak jako v případě uvedení poškozeného objektu objednatele do původního stavu.
6.3. Škody způsobené zhotovitelem při provádění díla na zařízení objednatele nebo třetích osob vypořádá zhotovitel              s poškozenou stranou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o vzniku, povaze a způsobu vyřešení náhrady škody. Tyto škody bude hradit zhotovitel v plné výši.

V případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním díla dle konkrétní SoD, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý  kalendářní den prodlení max. 50% z ceny díla. Tato splatná smluvní pokuta bude přednostně řešena zápočtem ke konečné faktuře.

6.4. Jsou-li postupové termíny v SoD uvedeny jako závazné, má objednatel v případě prodlení zhotovitele a nedodržení postupového termínu, právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla, jež mělo být v daný termín dokončeno a to za každý den prodlení. 

6.5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení                 ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

6.6. Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo                           s odstraněním vad v záruční době, je zhotovitel povinen  za každou vadu a za každý kalendářní den prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla.

6.7. V případě překročení dohodnuté doby vypínání dodávky elektřiny z důvodu na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč za každou i započatou hodinu překročení. Pokud tímto vzniknou nároky odběratelů k úhradě tímto vzniklých škod, budou uplatněny na zhotoviteli                        a zhotovitel je povinen uhradit je objednateli.

6.8. Zhotovitel se pro případ nesplnění předání díla řádně a včas, dle podmínek daných těmito VOP REAL v05 a SoD, zavazuje objednateli uhradit případnou škodu zapříčiněnou včasným nepředáním díla. Výše úhrady případně vzniklé škody není vázána na výši sjednané smluvní pokuty uvedené  v  bodě 6.4. těchto VOP REAL v05 a objednatel ji může na zhotoviteli požadovat vedle smluvní pokuty.

6.9. V případě prodlení zhotovitele s převzetím  připraveného materiálu pro  konkrétní dílo ze skladu ČLG v SoD dohodnutém termínu a místě dodání je objednatel oprávněn požadovat za prodlení smluvní pokutu ve výši  0,5 %    za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého materiálu, max. 50 %.
6.10. V případě neoznámení vstupů na pozemky dle bodu 2.23. může být na zhotoviteli uplatněna jednorázová smluvní pokuta 10 000,- Kč za každý prokázaný případ.

6.11. Náhrada škody se řídí především obecnými ustanoveními obchodního zákoníku. V případě, že došlo v důsledku porušení povinností a závazků zhotovitele vyplývajících z konkrétní SoD či těchto VOP REAL v05  k jakékoliv škodě u objednatele, není vznikem nároku na smluvní pokutu podle této smlouvy (VOP REAL v05) ani jejím uhrazením dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, ani výše této náhrady škody.

6.12. Zhotovitel je povinen být pojištěn nejméně na 5 mil. Kč proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady                     o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

7. BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
7.1. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů,  jsou zaměstnavatelé  povinni               se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzájemnou písemnou informovanost provedou pověření zaměstnanci jednotlivých zaměstnavatelů (zhotovitelů). Zaměstnavatelé jsou povinni se písemně dohodnout, kdo ze zúčastněných zaměstnavatelů bude pověřený koordinací provádění opatření k OOPP a postupů jejich zajištění.

7.2. Každý ze zaměstnavatelů uvedených v bodě 7.1. je povinen:
·  zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele
·  dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů
7.3. Pro naplnění účelu čl. 7.1. jsou stanovena práva, povinnosti a postup k jejich zajištění pro pověřeného zaměstnavatele následovně. Pověřený zaměstnavatel při koordinaci opatření BOZP:

· je povinen koordinovat spolupráci zaměstnavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na pracovišti současně popřípadě v těsné návaznosti
· má právo dávat podněty nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci díla uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
· má právo upozornit zaměstnance zaměstnavatele na nedostatky v uplatňování opatření k ochraně bezpečnosti               a zdraví zaměstnanců zjištěné na pracovišti a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření

7.4. Objednatel má právo se vyjádřit k předložené dodavatelské dokumentaci a uplatňovat v ní požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v souvislosti s prováděním prací v mimořádných podmínkách (za provozu, v nebezpečných prostorách a prostředích).

7.5. Držitel licence DSO v souladu s ustanovením PNE 330000-6 čl.3.2.8 převedl smlouvou SLA osobu odpovědnou za elektrické zařízení na právnickou osobu ČDS. Delegování osoby odpovědné za elektrické zařízeni na další právnickou nebo fyzickou osobu je vyloučené. Jediným subjektem, který je oprávněn jednat s místně příslušným dispečerským pracovištěm ve smyslu PNE 330000 – 6 je osoba odpovědná za elektrická zařízení, která provádí všechny činnosti související s manipulacemi, zajišťování a odjišťováním zařízení, předáváním pro práce             a uváděním zařízení do provozu. Dispečer objednatele uvolňuje zařízení DS k zahájení práce osobě odpovědné za elektrická zařízení. Tato osoba předá písemně pracoviště vedoucímu práce zhotovitele. Tento postup musí být dodržen i v případě přerušení, znovuzahájení a ukončení práce. Za písemné předání pracoviště, které nebylo smlouvou SLA převedeno na právnickou osobu ČDS odpovídá objednatel. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti.

7.6. Zhotovitel má zakázáno provádět na staveništi (pracovišti)  jakékoliv práce, které souvisí s přípravou a  vlastní realizaci díla, pokud není staveniště (pracoviště) písemně předáno a převzato a pokud v zápise nejsou splněny požadavky a podmínky, které byly zjištěny při samotném předání a převzetí staveniště (pracoviště). Zhotovitel, kterému bylo pracoviště (popř. staveniště) předáno a který jej převzal odpovídá za vymezení pracoviště                pro výkon jednotlivých prací a činností, za uspořádání pracoviště s konečnou odpovědností za: 

· dodržení požadavků na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č.101/2005 Sb.)
· plnění obecných požadavků na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhláška č.268/2009 Sb.)
· plnění dalších požadavků na staveniště (pracoviště) stanovených v příloze č.1 nařízení vlády č.591/2006 Sb.

· provedení odpovídajících opatření ke splnění podmínek DSO před zahájením prací a činností v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení

· uspořádání pracoviště (staveniště) v souladu s plánem bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci, je-li zpracován
7.7. Zhotovitel odpovídá za jednání svých subdodavatelů a jejich zaměstnanců, jiných osob, které se podílí                 na zhotovení stavby (díla),  jako za jednání své a svých zaměstnanců. Zhotovitel informuje zástupce objednatele (investora) o skutečnosti, že na realizaci díla se budou podílet i jim stanovení subdodavatelé. 
7.8. Pokud při realizaci díla bude zhotovitel používat HIM objednatele (např. jeřáby, strojní a ostatní zařízení), bude  předem uzavřena písemná dohoda obsahující vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného HIM.

7.9. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č.309/2006 Sb., objednatel díla určí potřebný počet koordinátorů BOZP.

7.10. V případě, že bude určen koordinátor BOZP, objednatel oznámí tuto skutečnost prokazatelně zhotoviteli, popřípadě fyzickým osobám, které se podílí na přípravě a realizaci díla a zaváže všechny zhotovitele díla, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace díla.

7.11. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb., v případech, kdy zadavatelem není  určen koordinátor BOZP, pak zhotovitel PD (projektant), popřípadě zhotovitel díla zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") tak, aby odpovídal povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště a obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

7.12. Mezi povinnosti zhotovitele (viz zákon č.309/2006 Sb.), popřípadě  fyzické osoby na staveništi patří : 

· nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil

· poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení                        do přípravy a realizace díla, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu                a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dní a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu

7.13. Jiná fyzická osoba (např. OSVČ), která se osobně podílí na zhotovení díla a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost                  a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem díla. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dní před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které                 by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele – viz zákon č.309/2006 Sb. Jiná osoba je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora, používat potřebné OOPP, technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Jiná osoba nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena.

7.14. Povinnosti dle bodu 7.12. se vztahují i na zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje.

7.15. Mezi základní povinnosti zhotovitele patří :

· Vytvářet podmínky při plnění díla pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Při přijímání a provádění opatření k prevenci rizik vycházet z platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, identifikace nebezpečí a stanovení míry rizika
· Kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek
· Zařazovat zaměstnance při plnění díla na práci a pracoviště se zřetelem na jejich schopnosti, zdravotní způsobilost a kvalifikaci platnou v ČR
· Poskytnout svým zaměstnancům OOPP, které je chrání před riziky a na základě rozsahu znečištění také i mycí, čistící a dezinfekční prostředky. Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami poskytnout též ochranné nápoje
· Jmenovat u každé pracovní skupiny vedoucího práce, a to i v případě, že se jedná o dvoučlennou skupinu. Vedoucí práce zodpovídá za zajišťování BOZP a PO celé skupiny. O svých povinnostech a právech musí být vedoucí práce  řádně poučen ještě před zahájením prací
· Pověřit  svého zaměstnance, kterého uvede v zápisu o předání staveniště (pracoviště), pro koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění v případech uvedených v čl. 7.1. až 7.3.
· Vymezit a uspořádat pracoviště (staveniště) pro výkon jednotlivých prací a činností v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a ochrany životního prostředí
· Podílet se na zhotovení plánu BOZP a poskytnou koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace, popř. přípravy stavby
· Zajistit přístupnost a aktuálnost plánu BOZP na staveništi (pokud je vyhotoven) všem oprávněným osobám kdykoliv v  průběhu pracovní doby, ode dne zahájení prací na staveništi po celou dobu realizace díla, včetně seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na realizaci díla
· Udržovat pořádek a čistotu na svém pracovišti (staveništi), zabezpečit výkopy všeho druhu, pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu s základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., nařízením vlády č.362/20005 Sb., nařízení vlády č.101/2005 Sb., nařízení vlády č.378/2001 Sb. a s navazujícími předpisy, normami a pokyny
· Zajišťovat na pracovištích prostředky první pomoci (lékárničky), včetně jejich pravidelné kontroly, případně výměny obsahu a prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby
· Zajišťovat, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány, včetně předepsaných prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí a splňovaly minimální požadavky na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením,  obsluhou a pracovním prostředím
· Provozovat a udržovat el.zařízení ve stavu, který odpovídá platným technickým normám a právním předpisům
· Dodat objednateli seznam svých zaměstnanců s dosaženou odbornou způsobilostí dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb.,( kvalifikace §7 nebo §8 ) pro výkon funkce vedoucího práce
· Zajišťovat, aby obsluhu a práci na el. zařízení, ve vztahu k plnění předmětu díla, zhotovitel prováděl zaměstnanci s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č.50/1978 Sb., dle pracovních postupů                      a technicko-organizačních opatřeních v souladu s právními a ostatními platnými předpisy (technické normy, pokyny, popř.vnitřní dokumenty zhotovitele)
· Ověřit před zahájením práce na zařízení DS u osoby odpovědné za elektrické zařízení, zda v mezičase objednatel neprovedl změny v zapojení zařízení DS v souvislosti odstraňování poruch
· Informovat před zahájením práce na elektrickém zařízení osobu odpovědnou za elektrické zařízení o druhu, místě a důležitosti vykonávané práce na tomto zařízení
· Zabezpečovat pracoviště (staveniště) tak, aby po dobu nepřítomnosti zaměstnanců zhotovitele bylo zabráněno neúmyslnému vstupu nepovolaných osob do blízkosti zařízení pod napětím
· Informovat po ukončení práce stanoveným způsobem osobu odpovědnou za elektrické zařízení.  Jestliže byla práce přerušena, je nutné provést odpovídající bezpečnostní opatření a je třeba vyrozumět osobu odpovědnou                za elektrické zařízení
· Zpracovat dokumentaci o skutečném provedení předmětu díla s naměřenými hodnotami prokazujícími bezpečný stav zařízení a schéma skutečného zapojení elektrického zařízení v době zapínání, pokud to provozní stav zařízení vyžaduje
· Aktualizovat plán BOZP v případech, kdy není pro stavbu určen koordinátor dle zákona č.309/2006 Sb.,                a na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle přílohy č.5 nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a zajistit před zahájením prací a dále                   při aktualizaci plánu seznámení s plánem BOZP svých zaměstnanců a jiných osob, které se podílí na zhotovení stavby (realizaci díla). Aktualizaci plánu, zejména způsoby uspořádání pracoviště, pracovní a technologické postupy a lhůty v něm uvedené provádí  zhotovitel, popř. určený dohodou zaměstnavatel (čl. 7.1.), svým pověřeným  zaměstnancem . Přenesení této povinnosti na jiného subdodavatele je nepřípustné
· Respektovat kontrolní orgány objednatele v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Postavení tohoto kontrolního orgánu objednatele má  odbor IŘK
· Zjednat nápravu, včetně respektování zákazu prací v případech zjištění porušování zásad BOZP objednatelem, popřípadě jinými kontrolními orgány a fyzickými osobami (např. koordinátor BOZP, orgány inspekce práce             apod.). Za tím účelem je objednatel oprávněn:

· vyžadovat od zhotovitele v jehož působnosti je dozor, popřípadě kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo pracovních podmínek, v nezbytně nutném rozsahu, informace potřebné k výkonu kontroly
· požadovat na kontrolovaných osobách, aby v určených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy (dále jen „doklady“), které jsou  potřebné ke kontrole
· ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních
· Respektovat mimořádná opatření objednatele vyplývající z případných živelných pohrom, havárií a dalších mimořádných událostí. Respektovat pokyny osoby odpovědné za elektrické zařízení, havarijních komisí, hasičského záchranného sboru, dispečinků, krizových štábů a příslušníků zdravotní služby
· Ohlásit bez odkladu (neprodleně po vzniku incidentu) určenému zástupci objednatele, osobě odpovědné                   za elektrická zařízení a příslušné organizační jednotce dispečerského řízení každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele, při činnosti prováděné pro objednatele nebo v prostorách objednatele, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na Záznamu o úrazu osoby zhotovitele. Vyjádření může být také přílohou Záznamu o úrazu s tím,               že na tuto přílohu bude odkaz přímo v tomto Záznamu. Kopii Záznamu o úrazu doručí zástupce zhotovitele (zhotovitel) nejpozději do pěti pracovních dní, kdy se o úrazu dozvěděl (po jeho ohlášení), objednateli : odbor IŘK – Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
· Informovat bez odkladu (neprodleně) osobu odpovědnou za elektrické zařízení (mobilním telefonem a e-mailem)  popřípadě prostřednictvím místně příslušného dispečerského pracoviště vlastníka zařízení v případě vzniku smrtelného úrazu a úrazu spojeného s hospitalizací postiženého, respektive úrazu elektrickým proudem na zařízení DSO. Dispečerské pracoviště provede o této mimořádné události záznam a formou spěšného hlášení (mobilním telefonem a  e-mailem) vyrozumí vedení DSO a určené vedoucí pracovníky
· Vedoucí práce (vedoucí pracovní skupiny) zhotovitele zodpovídají za to, že všichni jejich zaměstnanci                     a subdodavatelé vykonávající činnosti v prostorách a objektech objednatele, budou prokazatelně seznámeni s povinnostmi zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínkami požární bezpečnosti (viz povinnosti objednatele) před zahájením realizace díla (dodavatelské činnosti). O provedeném seznámení s podmínkami PO musí být vyhotoven záznam dle § 36 vyhl. č.246/2001 Sb.

· Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při činnostech na zařízeních, v prostorách a objektech objednatele počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku
· Pokud zhotovitel bude provádět činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, musí stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření a vystavit písemný příkaz pro činnost se zvýšeným požárním nebezpečím
Pro realizaci činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím musí zhotovitel dále:

· splňovat všechny kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost pro zahájení dané činnosti (např. platný svářečský průkaz) a být vybaven vhodnými OOPP
· splňovat všechny požadavky stanovené pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště

· řídit se pokyny pro zajištění požární bezpečnosti pracoviště

· vystavit Písemný příkaz pro činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru 

· zajistit požární dohled během a při přerušení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, zajistit jeho seznámení s povinnostmi PO pro tuto činnost. O provedeném seznámení s podmínkami PO musí být vyhotoven záznam.

· tuto činnost provádět v souladu s vnitřní dokumentací společnosti

O ukončení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím informovat objednatele a zajistit požární dohled minimálně 8 hodin po ukončení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Hlásit (bez zbytečného odkladu) osobě odpovědné za elektrická zařízení, popřípadě příslušnému dispečerovi požár,  který vznikne v prostorách a objektech objednatele a zaslat písemné hlášení požáru určenému zaměstnanci objednatele, včetně stanovení zdroje a příčin požáru.

7.16. Mezi základní povinnosti objednatele patří :

· Informovat zástupce zhotovitele díla o provozním stavu zařízení, včetně změn provozního stavu prostřednictvím osoby odpovědné za elektrické zřízení ve vztahu k plnění předmětu díla
· Zajistit před zahájením plnění předmětu díla seznámení vedoucího práce zhotovitele se způsobem konfigurace napájecí sítě
· Poskytnout provozní dokumentaci zařízení potřebnou pro plnění předmětu díla
· Zajistit v případech uvedených v  §15 odst.1 zákona č.309/2006 Sb., doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli (oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě) oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště. Stejná zásada platí i pro případy, kdy dojde k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení (provedení aktualizace oznámení). Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací              a předání stavby stavebníkovi k užívání na viditelném místě u vstupu na staveniště (nebo jiném vhodném místě)
· Předat  koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách (pokud jsou mu známé), které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi a poskytnou koordinátorovi potřebnou součinnost, včetně zavázání všech zhotovitelů stavby, popřípadě jiné osoby                     k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby
· Vyzvat koordinátora BOZP nejpozději 8 dní před zadáním díla, aby předložil projektantovi, popř. zhotoviteli stavby, přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě (dílu), informace o rizicích, která se mohou                     při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a vyhodnocení okruhu činností, souvisejících s vystavením fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem     na charakter stavby a její realizaci
· Zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností pracovního úrazu a mimořádné události při činnosti spojených s přípravou a realizaci díla
· Zajistit před realizací díla seznámení  vedoucího práce (vedoucího pracovní skupiny, popř. pověřeného zaměstnance zhotovitele nebo jinou osobu) zhotovitele s pracovními a požárními riziky a se všemi známými skutečnostmi, jenž jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti, či v prostorách objednatele. Seznámení s požárními riziky              se provádí prostřednictvím osoby odpovědné za elektrické zařízení podle metodiky o PO a v souladu se zásadami předání pracoviště  (staveniště), která obsahuje zejména:

· seznámení se začleněním pracoviště podle požárního nebezpečí (registr požárního nebezpečí)

· seznámení s platnou dokumentací požární ochrany pracoviště (požárními poplachovými směrnicemi,  požárním řádem, evakuačním plánem apod.)

· seznámení se zvláštními požadavky na provoz, údržbu a obsluhu zařízení v případě požáru

· seznámení s rozmístěním hasebních prostředků a požárně bezpečnostních zařízení umístěných na pracovištích              a v objektech 

· seznámení s postupem při vyhlášení požárního poplachu a se způsobem a místem ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu

· seznámení s možnostmi evakuace a průchodnosti únikových cest

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Osobami za koordinaci díla s právem zápisu do stavebního deníku byly určeny v SoD:

a) za zhotovitele:

odpovědný zaměstnanec zhotovitele

b) za objednatele:


technik investičního dozoru (sítí/staveb/technologie)
se souhlasem  technika investičního dozoru mohou zápis do stavebního denníku dále provádět :

zástupce zadavatele

zástupce budoucího provozovatele

projektant

zaměstnanec IŘK 

koordinátor BOZP

Jména konkrétních osob budou uvedena v SoD.

Tyto osoby jsou oprávněny  navrhovat změny nebo doplňky k rozsahu či technickému řešení stavby. Všechny změny a doplňky, je oprávněn schválit pouze zástupce objednatele - technik investičního dozoru (sítí/ staveb/ technologie). V případě požadavku změny PD musí být tyto písemně potvrzeny autorským dozorem projektanta.

8.2. Provozovatel  zajistí vypnutí zařízení nutné k realizaci a jeho zprovoznění na základě požadavku  zhotovitele                      v závislosti na možnostech, které umožňuje provoz elektrizační soustavy, tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení díla. Žádost o vypnutí zařízení uplatní zhotovitel u provozovatele minimálně 30 dní před požadovaným termínem vypnutí. 

8.3. Při provádění elektromontážních prací musí být dodrženy veškeré právní předpisy a normy platné v době provádění stavby, zejména pak stavební zákon a předpisy s těmito zákony souvisejícími. Pro účely těchto VOP REAL v05              se obě strany dohodly na závaznosti stávajících platných ČSN a PNE.

8.4. Zhotovitel musí při provádění  elektromontážních prací bezvýhradně dodržovat pracovní postupy objednatele, výrobců a dodavatelů materiálů.

8.5. 
Zhotovitel se zavazuje používat při stavbě díla pouze materiály a technologie, jejichž používání je předepsáno interními předpisy objednatele, zejména katalogy typového materiálu pro distribuční zařízení DSO. Toto se týká též povrchových úprav kovových konstrukcí a staveb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit případné škody vzniklé jeho činností na životním prostředí. Při odstraňování těchto škod  je povinen dodržovat platné právní předpisy a postupovat v souladu s metodikami objednatele. V případě rozporu uvedených normativů jsou pro zhotovitele závazné obecně platné právní předpisy. V případě, že je realizací stavby dotčena nebo zjištěna kontaminace zeminy nebo podzemních vod škodlivinami,              je nutné informovat ekologa DSO postupovat při odstraňování kontaminace dle jeho pokynů nebo v úzké spolupráci s ním (např. vždy jej předem nejméně 5 dní přizvat k výkopovým nebo asanačním pracím).

8.7. Zhotovitel je zodpovědný za dodržení ustanovení § 152 a §160 zákona č.183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění.  – tj. za řádné provádění stavby v souladu s právními a technickými předpisy zákona. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že se na vyzvání  3 dny předem zúčastní kontrolních dní organizovaných objednatelem díla, z nichž bude proveden zápis (viz příloha č.5).   

8.9. Uvádění do provozu nových a rekonstruovaných transformoven a spínacích stanic musí být provedeno v souladu s platnou metodikou objednatele. 

9. OCHRANA OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ, MLČENLIVOST A OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, ETICKÉ PRINCIPY A PROTIKORUPČNÍ  JEDNÁNÍ

9.1. Zhotovitel  se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci tohoto smluvního vztahu nebo při běžném obchodním styku. 

9.2. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi jsou veškeré objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informačních zdrojích (např. obchodní rejstřík). Obchodní tajemství a důvěrné informace tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem objednatele, výsledky výzkumu související s objednatelem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální, materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé a mají být podle vůle objednatele utajeny.

9.3. Závazek ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací trvá po celou dobu trvání konkrétní SoD                  i po ukončení její účinnosti a  zaniká jednostranným písemným prohlášením objednatele o ukončení tohoto závazku. 

9.4. Jestliže  objednatel  při obchodním styku poskytne zhotoviteli  informace tvořící obchodní tajemství nebo důvěrné informace, nesmí je zhotovitel zpřístupnit třetí osobě, nebo je použít ve prospěch třetí osoby, použít v neprospěch objednatele, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Pokud je sdělení důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků zhotovitele vyplývajících mu ze smlouvy, může tyto důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že tato třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací, které jí byly sděleny. V případě porušení závazku zachování mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací ze strany této třetí osoby, je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu zhotovitel. V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody je dotčena i hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za zhotovitele  jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací nedodržely.

9.5. Po ukončení účinnosti  konkrétní SoD je zhotovitel povinen na základě žádosti objednatele bez zbytečného odkladu vrátit objednateli  všechny poskytnuté materiály potřebné k její realizaci obsahující obchodní tajemství     a důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

9.6. SoD a dále činnosti související s  provedením předmětu  této SoD a obsah výstupů jsou důvěrné a nemohou být žádnou smluvní stranou zveřejněny bez předchozího souhlasu druhé strany, vyjma povinnosti vyplývající smluvní straně z právního předpisu.

9.7. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl.9,  Ochrana obchodního tajemství, mlčenlivost a ochrana důvěrných informacích, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každé prokázané porušení povinnosti ochrany obchodního tajemství, mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací. Vznikem nároku na smluvní pokutu (podle těchto VOP REAL v05) ani jejím uhrazením není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, ani výše této náhrady škody.

9.8. Ustanovení o Ochraně obchodního tajemství, mlčenlivosti a ochraně důvěrných informacích je v souladu s §25a zákona č.458/2000 Sb., v platném znění.

9.9. Objednatel pro dosažení tohoto účelu definuje dále uvedený pojem:

„korupční jednání" znamená nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí, jakékoli nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje  za nebo pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při procesu zadávacího řízení zakázek či uzavření      a realizace tohoto kontraktu.

9.10. Zhotovitel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (v definici podle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku)             se budou řídit těmito protikorupčními zásadami a budou dodržovat ujednání o obchodním tajemství.

9.11. Zhotovitel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle §66a odst. 2 Obchodního zákoníku pro něho osobou ovládající, o dodržování protikorupčních zásad vůči objednateli a o dodržování ujednání o obchodním tajemství.

9.12. Objednatel je oprávněn odstoupit od SoD, pokud shledá, že  zhotovitel, příp. jeho ovládající či jím ovládaná osoba, se při realizaci  konkrétní SoD přímo nebo prostřednictvím svého zástupce dopustil/a korupčního jednání               a nepřijal/a žádné včasné a uspokojivé opatření k nápravě, nebo porušila ujednání těchto VOP REAL v05                   o obchodním tajemství.
9.13. Smluvní plnění ze strany zhotovitele je s výhradou, že nevzniknou žádné překážky na základě embarg. Zhotovitel není povinen uhradit škodu tímto způsobenou.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběmi smluvními stranami,                a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení VOP REAL v05.
10.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP REAL v05  nebo konkrétní SoD neplatné, nedotýká                se to ostatních ustanovení těchto VOP REAL v05, která zůstávají platná.  Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné novým ustanovením platným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10.3. Odchylná ujednání v konkrétní SoD mají přednost před zněním těchto VOP REAL v05.

10.4. Smluvní strany se dohodly, že tyto VOP REAL v05, jednotlivé SoD, jakož i závazkové vztahy založené jednotlivými SoD i veškeré právní vztahy z nich vyplývající se řídí úpravou platného právního řádu České republiky, zejména Obchodním  zákoníkem  v platném znění. Příslušnými pro řešení sporů vyplývajících z SoD , ze závazků těmito smlouvami založenými nebo ze závazků vzniklých v souvislosti s těmito SoD, které                     se nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou soudy České republiky. Místní příslušnost soudu se řídí adresou místa sídla objednatele. 
10.5. Smluvní strany jsou povinny v průběhu plnění příslušné SoD neprodleně si oznamovat veškeré změny svých identifikačních údajů, jakož i změny týkající se jejich právní subjektivity,  např. sloučení nebo splynutí s jiným subjektem, přechod závazků na právního nástupce, jakož i jiné skutečnosti (např. údaje uvedené v „Dotazníku“), které mohou ovlivnit plnění závazků z těchto VOP REAL v05 a přísl. SoD a to písemně na adresu sídle druhé smluvní strany. Objednatel si dále vyhrazuje právo provést v součinnosti se zhotovitelem kontrolu uváděných skutečností a údajů v sídle a provozovnách zhotovitele a to samostatně nebo pověřenou osobou. V případě že zhotovitel nesplní tuto povinnost nebo vědomě uvede nepravdivé údaje, případně nedodrží podmínky těchto VOP PD v05, má objednatel právo vyřadit zhotovitele z „katalogu dodavatelů“. 

10.6. Objednatel potvrzuje a souhlasí s tím, aby zhotovitel použil metodiky, na které tyto VOP REAL V05 odkazují       ve smluvních vztazích uzavíraných se subdodavateli a smluvně zavázal subdodavatele, které použije při plnění díla k dodržování těchto VOP REAL V05 a všech jejich příloh. Objednatel se dále zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na své www stránky, na nichž jsou umístěny tyto VOP REAL V05, jejich přílohy a metodiky, na které tyto VOP REAL V05 odkazují. Zhotovitel tímto potvrzuje, že se se všemi potřebnými dokumenty umístěnými  na www stránkách objednatele seznámí.
10.7. Zástupce objednatele a zástupce zhotovitele zajistí, aby s  obsahem těchto VOP REAL V05, včetně příloh                  a metodik, byli seznámeni všichni zainteresovaní zaměstnanci.
10.8. V případě právního nástupnictví jsou nástupnické subjekty smluvních stran vázány ustanoveními těchto VOP REAL v05, jejich přílohami, jakož i jednotlivými SoD.
10.9. Tyto VOP REAL v05 tvoří nedílnou součást každé SoD a jsou  pro smluvní strany závazné po celou dobu trvání smluvního vztahu a příp. i po jeho skončení, a to až do úplného vyřízení všech závazků z něho plynoucích.
Tato smlouva o VOP REAL v05 je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Nedílnou součástí těchto VOP REAL V05 jsou přílohy, které jsou buď přiloženy v papírové podobě (přílohy č. 1, 2, 7, 8 a 9) nebo jsou k seznámení umístěny na www stránkách objednatele (přílohy č. 3, 4, 5, 6, 10 a 11, 12): 

Příloha č.1 
Protokol o předání a převzetí nemovitostí dotčených realizací díla

Příloha č.2 
Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky 
Příloha č.3 
Minimální vydávané/ vrácené plnohodnotné zboží

Příloha č.4
Zápis z předání staveniště zhotoviteli stavby
Příloha č.5 
Zápis z kontrolního dne
Příloha č.6 
Zápis o předání stavby
Příloha č.7 
Smlouva o dílo

Příloha č.8 
Dopis vyvolavatelům staveb

Příloha č.9
Podmínky, pravidla a postupy při uzavírání SOBS a SoVB

Příloha č.10
Zápis o provedeném poučení cizích zaměstnanců

Příloha č.11
Seznam specifických materiálů

Příloha č.12
Dodací list

10.10. Zhotovitel podpisem těchto VOP REAL v05 stvrzuje, že veškeré výše uvedené přílohy obdržel, a byl s nimi seznámen.
10.11. Fyzické osoby, které tyto VOP REAL v05  podepisují  jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují,  že jsou plně oprávněny k platnému  podepsání těchto VOP REAL v05.

10.12. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP REAL v05 jsou projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že je uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

10.13. Tyto VOP REAL v05 platí do vydání nové verze a ruší verzi předchozí.

Za zhotovitele

V  ………………… 
dne …………………
 


jméno odpovědné osoby (čitelně):  ..........................................

funkce: ..........................................

podpis, razítko: ..........................................

Za objednatele

V  Děčíně 
dne …………….
 


jméno odpovědné osoby:  Ing. Martin Mach

funkce: vedoucí odboru Rozpočtování a standardizace


podpis, razítko:..........................................

Příloha č. 1

Protokol

o předání a převzetí  nemovitostí dotčených  realizací díla 

Název díla: 

Zhotovitel:    ………………………………………….

Objednatel:      
ČEZ Distribuce, a. s. 

Vlastník (uživatel) nemovitosti:      Jméno, adresa

Vlastník pozemku/ů p. č. ………., nemovitosti/í č.p…….., v k. ú. ………….., dotčených výše uvedeným dílem, souhlasí s provedenými pracemi a zároveň stvrzuje svým podpisem, že pozemek, nemovitost, které jsou v jeho vlastnictví, byly po zhotovení díla uvedeny do původního stavu s přihlédnutím k realizaci stavby a prohlašuje, že mu na nemovitostech nevznikla v důsledku provádění stavby škoda. 

Vlastník (uživatel)





Zhotovitel

……………………………                                                                     ………………………

Objednatel

…………………………

Příloha č. 2

                                                                                     DOPORUČENĚ 

                                                                                     firma

                                                                                     adresa

                                                                                     PSČ  sídlo

Věc: Oznámení zahájení díla a vstupů na pozemky - „název stavby/díla“

Vážený vlastníku, (bez oslovení u organizací a státní správy, např. Pozemkový Fond, Lesy ČR, atd.)

ČEZ Distribuce, a. s. bude realizovat v název obce,  v měsících měsíc/rok  – měsíc/rok , stavbu, stavební úpravy  „název stavby“.
Jedná se o   výstavbu trafostanice,  obnovu sítě nízkého napětí, včetně domovních přípojek, demontáže stávajícího zařízení, vrchního vedení vn, atd..

Dle údajů z Katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro název kraje kraj, Katastrální pracoviště název města, jste vlastníkem pozemku/ů p. p. č. parcelní čísla pozemků , nemovitosti  č. p. číslo popisné v k. ú. ……., které budou touto stavbou dotčeny. 

Tímto Vám oznamujeme, v souladu s ustanoveními zákona č.458/2000 Sb., v platném znění vstupy na pozemky ve Vašem vlastnictví a zásah do Vaší nemovitosti ( můžete uvést bližší termín dle Vašeho harmonogramu prací).  Stavba bude realizována na základě stavebního povolení vydaného kdo stavební povolení vydal , datum,  č. j. …. 

Pokud není na „stavbu“ vydáno stavební povolení jedná se o stavební úpravy, které budou provedeny dle § 103 odst. 1 písm. b) bod. 4 resp. 7 zákona č.183/2006 Sb. stavebního zákona 

Zhotovitelem stavby bude   název firmy, adresa, telefonní spojení, jméno stavbyvedoucího, telefonní spojení.                          
V případě, že budete vyžadovat bližší informace, obraťte se prosím Vás na zhotovitele stavby  nebo projektanta (jméno, tel. č.).      

S pozdravem

Zhotovitel na základě plné moci nebo SoD uzavřené s ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha: 1x situace příslušné části stavby

 Příloha č. 7

Smlouva o dílo

Č: …číslo smlouvy (def. Projectu) …

uzavřená podle uzavřená podle §536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) 
mezi smluvními stranami
Zhotovitel

Obchodní jméno:

Sídlo - Adresa: 

Zapsaný:
 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v …, oddíl....., vložka...

Zastoupený:

IČ: 



DIČ: 


CZ

Bankovní spojení:


,č.ú.:

Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy
- technicky:….









- finančně:…..

 (dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel

Obchodní jméno:     
ČEZ Distribuce, a. s.

Sídlo - Adresa: 

Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 2145 

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583.

IČ: 


24729035
DIČ: 


CZ24729035
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s., 
Číslo účtu/kód banky: 
35-4544580267/0100,

Jednající:

 místopředsedkyní představenstva Ing. Petrou Holomkovou a 
členem představenstva Ing. Filipem Seckým, zastoupena na základě pověření …číslo…ze dne …datum…, vedoucím oddělení


Osoba oprávněná k samostatnému jednání ve věcech této smlouvy
- technicky:….









- finančně:…..

(dále jen objednatel)

1. Předmět a rozsah díla
 (Vyber možnost)
Předmětem této smlouvy je realizace stavby„… název díla… „(dále jen dílo) v rozsahu dle předané projektové dokumentace ...označení dokumentace…zpracované …projektant…

nebo

Předmětem této smlouvy je realizace stavby„… název díla… „(dále jen dílo) bez stavebního povolení dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) bod 4 resp. 7 zákona č.183/2006 Sb. stavebního zákona, v platném znění  v rozsahu daném ZN, který je přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součástí.

2. Podmínky provedení díla

Součástí díla je dále :

· Zajištění uzavření SoVB včetně všech souvisejících úkonů

· Podání návrhu na vklad a doručení rozhodnutí o povolení vkladu práva do KN
· Zajištění výplaty náhrad povinnému dle přílohy č. 9
· Zajištění výplaty náhrad omezení v obvyklém užívání nemovitosti podle ustanovení § 25 odst. 10) zákona č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění v souvislosti s existencí ochranného pásma zařízení elektrizační soustavy na základě dohody o omezení v obvyklém užívání pokud o to majitel požádá.
· Zajišťování potřebných geodetických prací v průběhu výstavby subdodavatelským způsobem
 (při realizaci a při vkladování VB)

· Předprojektová příprava včetně případných lomových bodů
· Geodetické vytýčení trasy
· Geodetické zaměření trasy skutečného provedení
· Zhotovení GP pro vklady VB

3. Čas plnění, záruka za jakost a odpovědnost za vady
3.1. Termín zahájení stavby  : 
…                         
: 
 dnem podpisu smlouvy 
…                           
3.2. Termín dokončení stavby :
                  
…                             datum…

3.3. Termín  dokončení  zavkladování vč. vyplacení náhrad za VB     datum…(do 2 let po zahájení užívání stavby, případně do dvou let po kolaudaci)      

Odpovědnost zhotovitele vůči objednateli za vady díla se řídí ustanoveními § 560 a násl. Obchodního zákoníku.

Smluvní strany si současně sjednávají v souladu s ustanovením § 563 obchodního zákoníku záruku za jakost díla. Záruční doba za jakost se sjednává na dobu 48  měsíců od data předání díla objednateli.

4. Cena za dílo a financování díla

4.1. Hlavní (skladový) materiál …je – není … zajištěn a financován objednatelem stavby. 

4.2. Cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. 1  ve výši: 


…                                                       cena ……,-Kč bez DPH

 byla stanovena dohodou jako cena pevná následně uvedeným způsobem:

	Materiál

Hlavní
	Montáž+ostatní materiál
	Ostatní výkony
	Cena

Celkem

	…dodá objednatel příp. cena…
	…cena…
	…cena…
	…celková cena…


Předpokládaná cena za vytýčení před stavbou je


…,- Kč

Předpokládaná cena za zaměření skut. stavu je


…,- Kč

Předpokládaná cena za geometrické plány je


…,- Kč

Předpokládaná cena za vklady VB dle PD a SoBS VB je

…,- Kč
Předpokládaná cena náhrad z VB dle PD a SoBS VB je

…,- Kč

Předpokládaná cena za náhrady v omezení užívání nemovitosti je 
…,- Kč

Fakturace výše uvedených položek  bude provedena na základě přílohy č.9 VOP REAL v05 (geodetické práce budou oceněny  v souladu s ceníkem dle skutečných délek). Geodetické práce je nutno objednat u firmy xxxxxxx. – již prováděla předprojektovou přípravu.

4.3. K uvedené ceně bude uplatněna DPH ve výši dle zákona č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.4. Závazný rozpočet tvoří přílohu a je nedílnou součástí smlouvy.

4.5. Nebude uplatněna etapová fakturace 

nebo

Bude uplatněna etapová fakturace dle dokončených Stavebních objektů  a Provozních souborů

Dílčí faktury /samostatně zdanitelná plnění/ budou hrazeny objednatelem na základě zápisu o převzetí provedených prací a dodávek stvrzeného podpisem smluvních stran. Den převzetí dílčí části předmětu díla se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

4.6. Konečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu díla podepsaného zástupci obou smluvních stran, jehož součástí budou  doklady v počtech daných VOP REAL v05.

4.7. Splatnost faktur je do 21 dní od vystavení. V textu faktur bude uveden název díla, číslo smlouvy a jméno kontaktní osoby  objednatele …jméno…
5. Další ujednání

Osobami za koordinaci stavby s právem zápisu do stavebního deníku byly určeny:

Za zhotovitele: 

…jméno…
…tel. číslo…

…E-mail…

Za objednatele: 
…jméno…
…tel. číslo…    
    
…E-mail…

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení smlouvy.

6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
6.3. Fyzické osoby, které smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření smlouvy.

6.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

6.5. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí VOP REAL v05 ze dne …“ (dále jen „VOP REAL v05“). Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že veškeré dokumenty, metodiky a interní předpisy objednatele, podle nichž má být při realizaci díla postupováno a kterými je zhotovitel dle této smlouvy nebo dle VOP REAL v05 povinen se řídit, mu byly vždy alespoň v jednom vyhotovení předány a s těmito se řádně seznámil. 

6.6. Zhotovitel potvrzuje, že tyto dokumenty jsou mu známé a k jejich dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito dokumenty své zaměstnance a osoby, které použije k plnění díla, vstupující při plnění díla do areálu objednatele nebo na staveniště.


V …místo… dne …datum…
V…místo…dne …datum… 


Za objednatele
Za zhotovitele



..........................................
..........................................


jméno
jméno

             vedoucí oddělení

Za zhotovitele

Příloha č. 8  

Dopis vyvolavatelům staveb

Pan                                                                                                                                                           

XY                                                                                                                                                                       



Věc:  realizace stavby IV-12-xxxxxxx : „XXXXXXXXXXX (přesné znění dle ZN)“                            

Vážená(ý) paní(e),

Oznamujeme Vám, že jsme byli vybráni společností ČEZ Distribuce, a. s.,  abychom na základě plné moci nebo SoD č. xxx uzavřené s ČEZ Distribuce, a. s. zajistili realizaci stavby IV-12-xxxxxxx : „XXXXXXXXXXX (přesné znění dle ZN)“  v souladu s technickým řešením uvedeným v projektové dokumentaci potřebné pro realizaci výše uvedené stavby.

Termín zahájení realizace stavby byl stanoven na x.x. xxxx. Termín dokončení a předání díla byl stanoven do 
x.x. xxxx. V případě, že budete vyžadovat bližší informace, obraťte se prosím Vás na zodpovědného zástupce zhotovitele stavby (jméno, tel. č.).      

S pozdravem

Zhotovitel 

Tel. číslo !!!!!!!!! 

Příloha č. 9 
 Podmínky, pravidla a postupy při uzavírání SOBS a SoVB

Základní podmínky, pravidla a postupy jsou popsány v platné DSO_ME_0049.


Definice činností

„Zajištění uzavření SOBS včetně všech souvisejících úkonů“

Tato činnost zahrnuje zejména:

· Sepsání SoBS VB dle platné DSO_ME_0049

· SOBS se uzavírají s každým vlastníkem či spoluvlastníkem zvlášť. V jednotlivých smlouvách budou uvedeny všechny stavbou dotčené pozemky vlastníka či spoluvlastníka v příslušném katastrálním území

· Výpočet výše náhrady dle PLUTO, ceníků institucí, měst, obcí, ZP, apod.

· Zabezpečení podpisů stranou budoucí povinou a stranou budoucí oprávněnou dle pravidel k podepisování dle platné DSO_ME_0049

· Evidence SOBS v předávací tabulce viz.příloha v platné DSO_ME_0049 

„Zajištění uzavření SoVB včetně všech souvisejících úkonů“

Tato činnost zahrnuje zejména:

· Aktualizaci plochy VB a výpočtu náhrad dle skutečnosti

· Sepsání SoVB ve formě způsobilé ke vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do KN, v patřičném počtu vyhotovení na základě předložených podkladů

· Zabezpečení podpisů stranou povinou a stranou oprávněnou dle pravidel k podepisování dle platné DSO_ME_0049

· Kompletaci smlouvy s GP pro vyznačení VB 

· Zajištění podkladů pro podání návrhu na vklad do KN (např. Výpis z OR, nabývací tituly)

· Uhrazení správního poplatku

„Podání návrhu na vklad“ 

Tato činnost zahrnuje zejména:

· Podání vkladu práva na základě plné moci DSO na Katastrální pracoviště

· Případné doplnění podání v případě přerušení řízení

„Zajištění výplaty náhrad povinnému“

Tato činnost zahrnuje zejména:

· Zajištění výplat náhrad povinnému

· Úhrada nákladů spojených s podpisem SoVB povinnému za předpokladu doložení dokladu za ověření. (např. notář, matrika, CZECH Point.)

Je třeba důsledně rozlišovat plátce a neplátce daně z přidané hodnoty. U neplátců lze provést úhradu na základě smlouvy bankovním převodem, nebo složenkou. Tyto platby může zajišťovat i externí dodavatel, kterému budou proplaceny hromadně na základě předaných dokladů. V případě plátců DPH bude vždy provedena úhrada pouze na základě vystaveného daňového dokladu. Pokud je použita smlouva, ve které je dojednáno, že náhrady pro ČEZ Distribuci zajišťuje dodavatel smluv o VB, pak daňový doklad vystavuje strana povinná na tuto pověřenou osobu, která provede  platbu.

Nutné podklady pro podání návrhu na vklad do KN

· Úředně ověřená plná moc je-li některý účastník řízení zastoupen zmocněncem

· Ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (pouze v případě, že povinný z VB je právnickou osobou, nebo fyzickou osobou podnikatelem zapsaným v obch. rejstříku)

· Ověřená kopie nabývacího titulu k nemovitosti povinného z VB (platí pouze v případě, kdy k nabytí vlastnictví došlo před 1.1.1993) pokud KP vyžaduje.

Zajištění dalších speciálních dokumentů dle jednotlivých případů:

· Je-li povinný z VB právnickou osobou, na kterou byl usnesením soudu vyhlášen konkurz - ověřenou kopii tohoto usnesení a ověřenou kopii usnesení o tom, kdo byl ustanoven správcem konkurzní podstaty. 

· Je-li povinný z VB právnickou osobou, která je v likvidaci, ověřenou kopii usnesení valné hromady o tom, kdo byl  ustanoven likvidátorem, ustanovil-li likvidátora soud,ověřenou kopii usnesení soudu o tom, kdo byl ustanoven likvidátorem právnické osoby.

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Pro vklad do katastru nemovitostí bude zhotoven GP pro vyznačení VB. 

Jeho vyhotovení se řídí platnou DSO_ME_0049, ve které je stanoven rozsah, způsob vyhotovení a počet požadovaných GP.

V případě, že je ve SoBS VB uveden požadavek na předložení jiného  počtu GP než je standardní, bude počet GP  odpovídat tomuto požadavku.
Ocenění věcného břemene

„Znalecký posudek“

ZP o ceně hodnoty z VB bude doložen, pokud je požadován ve SoBS VB nebo bude-li požadován objednatelem na základě požadavku strany povinné.

„Aplikace eBremena“

Aplikace je dostupná prostřednictvím internetového prohlížeče na www.ebremena.cz provozovaná společností PLUTO-OLT spol. s r. o..

„Ceníky institucí, měst a obcí“

Ocenění VB tímto způsobem bude vždy konzultováno s příslušným pracovníkem DSO.

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouvy lze akceptovat pokud neobsahují ustanovení omezující práva a povinnosti distributora daná energetickým zákonem, přičemž jde zejména o následující neoprávněné požadavky:

· požadavky na bezplatné vytyčování zařízení

· požadavky na bezplatné přeložení zařízení DS 

· požadavky na písemné oznamování vstupu předem 

Smlouvy budou číslovány ve formátu ČDP/pořadové číslo. Příklad IV-12-xxxxxxx/yyy

Prohlášení o neúspěšném projednání nebo vkladu VB

Prohlášení dodavatele o neúspěšném projednání nebo vkladu VB bude doloženo následujícími doklady:

· návrh SoVB, která bude součástí předání v el. podobě

· doklad o opakovaném nedoručení smlouvy (vrácenka) v počtu 2 ks nebo písemné odmítnutí uzavření smlouvy ze strany povinného včetně udání důvodů

V tomto případě budou dodavateli uhrazeny náklady dle ceníku VB včetně proplacení vynaložených nákladů (ověření podpisu povinného, ostatních úředních ověření a ostatní náklady spojené se zajištěním předmětu objednávky jako např. zpracování znaleckých posudků, správní poplatky apod.).

Toto prohlášení nelze uplatnit při dílčí fakturaci předmětu objednávky.

Předání objednateli

V rámci předání díla zajistí a předloží dodavatel objednateli následující:

· Předávací tabulku dle platné DSO_ME_0049, příloha č.5 nebo příloha č.6 s konečným přehledem všech pozemků zatížených VB v dohodnutém formátu (výčet všech p.č. zatížených VB, výčet všech vlastníků či spoluvlastníků, výše náhrad za zřízení VB a jejich vypořádání, číslo smlouvy SOBS a SoVB) v papírové     a elektronické podobě včetně těch nemovitostí, kde se nezdaří vklad VB uskutečnit s uvedením kroků, které byly učiněny pro jejich kladné vyřízení

· Zkompletované SoVB s rozhodnutím o povolení vkladu práva do KN 

· Skenované SoVB bez GP s rozhodnutím o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí na médiu CD/DVD, skenovat v rozlišení 200 dpi, soubory číslovat stejně jako fyzické smlouvy tj. ve formátu ČDP/pořadové číslo. Příklad IV-12-xxxxxxx/yyy
· Přehled a doklady o ostatních nákladech spojených se zajištěním vkladu, jejichž výši lze prokázat až po zpracování. Zejména se jedná o náklady na zpracování kopií GP a ZP
· Prohlášení o neúspěšném projednání vkladu VB včetně doložení nákladů

· Neuzavřené smlouvy ve formátu *.doc na médiu CD/DVD (na stejném jako skenované uzavřené SoVB)

Kontrola dokumentů objednatelem

V rámci předání díla dodavatelem přebírající pracovník objednatele kontroluje a přebírá předávané dokumenty.

Pokud neobsahuje dílo všechny výše specifikované podklady nemůže být řádně ukončeno a dodavatel je v co možná nejkratší době vyzván k doplnění.

Fakturace

Právo fakturovat vzniká  po předání 80% a více SoVB k jednotlivé stavbě nebo po 12 měsících.

Ve druhém kole se fakturuje opět po předání 80% (kumulativně) vypořádaných SoVB nebo po dalších 12 měsících
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Faktura za činnosti spojené s tvorbou SOBS nebo vkladem SoVB bude jednotlivě členěna:

· Náklady dodavatele spojené s administrací SOBS nebo SoVB dle ceníku níže uvedeného, tj.dle bodů 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2.
· Náklady na náhrady za VB

· Správní poplatky (kolkovné apod.)

· Vyhotovení ověřených kopií GP

· Přefakturace znaleckého posudku
	
	Úkony
	MJ
	cena

	1.
	Vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení VB (včetně zajištění podpisu budoucího povinného/ých)

	1.1.
	1 vlastník (SJM) 
	1 smlouva
	1 300 Kč

	1.2.
	několik spoluvlastníků
	za každého dalšího spoluvlastníka
	400 Kč

	2.
	Vyhotovení smlouvy o zřízení VB a zápis do KN a včetně skenovaní smlouvy 

	2.1.
	1 vlastník (SJM) 
	1 smlouva
	3 050 Kč

	2.2.
	několik spoluvlastníků
	za každého dalšího spoluvlastníka
	2 000 Kč

	3.
	Vyhotovení smlouvy nebo dohody (pouze po odsouhlasení příslušným technikem v ČEZ Distribuci, a.s.)

	3.1.
	Smlouva o právu provést stavbu (pouze při uplatnění požadavku vlastníka)
	1 smlouva
	1 000 Kč

	3.2.
	Dohoda o omezení v užívání (pouze při uplatnění požadavku vlastníka)
	1 dohoda
	1 000 Kč

	4.
	Smlouva o zřízení VB nebyla uzavřena po prokazatelném vyčerpání všech možností

	4.1.
	1 vlastník 
	1 smlouva
	1 000 Kč

	4.2.
	několik spoluvlastníků (lze uplatnit pouze za max. 20 podepsaných na smlouvě)
	za každého dalšího spoluvlastníka
	500 Kč

	5.
	Geodetické práce

	5.1.a
	extravilán-zaměření kabelu s aktualizací polohopisu (včetně GÚ)
	 100 m sítě
	2 600 Kč

	5.1.b
	extravilán-zaměření kabelu při převzetí 100% polohopisu (v ceně je zahrnuta i kontrola polohopisu)
	 100 m sítě
	2 200 Kč

	5.2.a
	extravilán-zaměření nadzemního vedení s aktualizací polohopisu (včetně GÚ) 
	 100 m sítě
	2 300 Kč

	5.2.b
	extravilán-zaměření nadzemního vedení při převzetí 100% polohopisu (v ceně je zahrnuta i kontrola polohopisu)
	 100 m sítě
	1 900 Kč

	5.3.a
	extravilán-vytyčení trasy kabelového vedení, vytyčení hranic pozemků ze souřadnic (S-JTSK)
	 100 m sítě
	3 000 Kč

	5.3.b
	extravilán-vytyčení trasy nadzemního vedení, (sloupů), vytyčení hranic pozemků (sloupů) ze souřadnic (S-JTSK)
	 100 m sítě
	2 200 Kč

	5.4.a
	intravilán-zaměření kabelu s aktualizací polohopisu (včetně GÚ)
	 100 m sítě
	3 000 Kč

	5.4.b
	intravilán-zaměření kabelu při převzetí 100% polohopisu (v ceně je zahrnuta i kontrola polohopisu)
	 100 m sítě
	2 600 Kč

	5.5.a
	intravilán-zaměření nadzemního vedení s aktualizací polohopisu (včetně GÚ) 
	 100 m sítě
	2 700 Kč


	5.5.b
	intravilán-zaměření nadzemního vedení při převzetí 100% polohopisu (v ceně je zahrnuta i kontrola polohopisu)
	 100 m sítě
	2 000 Kč

	5.6.a
	intravilán-vytyčení trasy kabelového vedení, vytyčení hranic pozemků ze souřadnic (S-JTSK)
	 100 m sítě
	3 400 Kč

	5.6.b
	intravilán-vytyčení trasy nadzemního vedení, (sloupů), vytyčení hranic pozemků ze souřadnic (S-JTSK)
	 100 m sítě
	2 600 Kč

	
	Úkony
	MJ
	cena

	5.7.
	zaměření kabelového nebo vrchního vedení
	 do 100 m sítě
	4 500 Kč

	5.8.
	příprava podkladů pro projekt, příprava vytyčení hranice do souřadnic (S-JTSK)
	 100m sítě
	2 000 Kč

	5.9.a
	zhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene 
	 do 100 m sítě
	3 500 Kč

	5.9.b
	zhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene
	 každých dalších 100 m sítě
	2 000 Kč

	5.9.c
	zhotovení geometrického plánu (novostavba, oddělení hranice, atd.)
	 100 m hranice
	4 000 Kč

	5.10.a
	Ověření kopie GP ke smlouvě A4 - A3 
	150 Kč

	5.10.b
	Ověření kopie GP ke smlouvě A2 - A0 
	300 Kč


Ceny jsou bez DPH

Ceník nezahrnuje tyto správní poplatky : kolky, ověření plných mocí, ověření podpisů, ověřený výpis z OR apod.

Ceník zahrnuje správní poplatek za potvrzení GP na KP; zpracování výpočtu výměr rozsahu omezení dle bodu 4.6.1.2, bod 2 DSO_ME_0049; vynaložené náklady na poštovném; platby za LV a zajištění nabývacích titulů        k nemovitostem.



Náhrada za ověření podpisu povinného a ostatních úředních ověření a ostatní náklady spojené se zajištěním předmětu objednávky (jako např. zpracování znaleckých posudků, správní poplatky apod.) a výše jednorázových náhrad povinnému dle SoVB, budou zahrnuty do ceny ve výši doložených a oprávněných nákladů.

Doklady o platbě kolkovného pro podání návrhu na vklad do KN hrazené dle zákona č.634/2004 Sb. v platném znění nemusí být předkládány.

Proplacení náhrad povinnému dle SoVB budou zhotovitelem doloženy při fakturaci pouze na vyžádání a to až do 2 let zpětně po vystavení faktury objednateli díla.

K ceně díla budou dále dle skutečnosti dopočítány náhrady za omezení užívání nemovitosti (ochranné  pásmo, omezení v užívání, apod.).

Pokud nebudou služby nebo činnosti uvedené v tomto ceníku obsažené v nabídkové ceně, budou přefakturovány podle skutečnosti nebo dle metodického pokynu DSO. Stavby oceňované paušálem mohou být nasmlouvávány objednávkou.
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